


IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		OPĆINA MARUŠEVEC		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE MARUŠEVEC ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.-31.12.2023.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	12.02.2024.		
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski određenog akta strateškog planiranja	Načiv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	PAMETNO GODPODARSTVO I PAMETNA POLJOPROVEDA	RAZVOJ PAMETNOG GOSPODARSTVA I RADNA MJESTA	IZGRADNJA PODUZETNIČKOG CENTRA/AKCELERATORA U PODUZETNIČKOJ ZONI SELNIK	2 GODINE	BROJ NOVIH RADNIH MJESTA	0	50	n/p	n/p	n/p	ODUSTAJE SE	ODUSTALO SE U 2022. g. JER NEMA PROSTORA ZA PLANIRANU IZGRADNJU, ODNOSNO PRODANE SU SVE PARCELE NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE SELNIK
			IZGRADNJA CENTRA KOMPETENCIJA ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU		BROJ OPJ KOJI SE BAVE "PAMETNOM POLJOPRIVREDOM"	0	5	n/p	n/p	ODUSTAJE SE	ODUSTALO SE U 2022. g. JER NEMA PROSTORA ZA PLANIRANU IZGRADNJU, ODNOSNO PRODANE SU SVE PARCELE NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE SELNIK	
			IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE		BROJ NOĆENJA TURISTA NA PODRUČJU OPĆINE	1.500	1.700	n/p	n/p	U TIJEKU	PROJEKT IZGRADNJE CENTRA ZA POSJETITELJE PRIJAVLJEN NA OTVORENI POZIV MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA IZ NPP0-a - REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVOĐA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI	
2.	PAMETNE RURALNE USLUGE - GRAD U SELU	UNAPRJEĐENJE OBRAZOVNE, KULTURNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U MARUŠEVCU	3-4 GODINE	BROJ POSJETITELJA	0	0	n/p	n/p	n/p	ODUSTAJE SE	NISU DOSTUPNI NATJEČAJI ZA PRIJAVU NAVEDENOG PROJEKTA KOJIMA BI SE ISTI SUFINCIRAO
			IZGRADNJA OPĆINSKIH STANOVA I STANOVA ZA POTPOMOŽNU STANOVANJE		BROJ STANOVA U VLASNIŠTVU OPĆINE	0	0	n/p	n/p	ODUSTAJE SE	NEDOSTATAK FINACIJSKIH SREDSTAVA	
3.	PAMETNE RURALNE USLUGE / PAMETNA OPĆINA	DIGITALIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE	DIGITALIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE I RAZVOJ INTERAKTIVNE DIGITALNE PLATFORME "MARUŠEVEC- DIGITALNA OPĆINA"	3 GODINE	STUPANJ DIGITALIZACIJE USLUGA KOJE PRUŽA OPĆINSKA UPRAVA I KOMUNALNA PODUZEĆA	0	50%	50%	25.137,50 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	IMPLEMENTIRAN WEBGIS - GEOINFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I VOĐENJE BAZE PROSTORNIH PODATAKA; UVEDEN INFORMACIJSKI SUSTAV UREDSKOG POSLOVANJA KOJI OMOGUĆUJE UREDSKO POSLOVANJE U ELEKTRONIČKOM OBLIKU
		RAZVOJ SUSTAVA JAVNE E-MOBILNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE	NABAVA E-MINI BUSEVA I SUSTAVA DIGITALNOG NARUČIVANJA	3 GODINE	BROJ ELEKTRIČNIH MINI BUSEVA KOJI NUDE LOKALNI PRIJEVOZ	0	2	n/p	n/p	n/p	ODUSTAJE SE	ODUSTALO SE U 2022.g. JER NEDOSTAJU IZVORI SUFINACIRANJA NA KOJE BI SE PROJEKT MOGAO PRIJAVITI
		ENERGETSKA TRANZICIJA OPĆINE	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA KOGENERACIJSKU PROIZVODNJU ENERGIJE	3-4 GODINE	BROJ POGONA ZA KOGENERACIJSKU PROIZVODNJU ENERGIJE U OPĆINI	0	1	n/p	n/p	n/p	ODUSTAJE SE	NEDOSTATAK FINACIJSKIH SREDSTAVA

Datum:	12.02.2024.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Dragica Korpar
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELOVA

