



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2025. GODINU
(01.01.2025.-31.12.2025.)**

Sadržaj:

1. UVOD	2
2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU.....	2
3. IZVJEŠĆE O NAPERTKU U PROVEDBI MJERA.....	4
4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	10

Prilog_1 – Tablični prikaz Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Maruševac za 2025.g. (01.01.2025.-31.12.2025.)

1. UVOD

Općina Maruševac izradila je Plan razvoja za razdoblje 2021. – 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina“ koji predstavlja srednjoročni akt u kojemu su definirani posebni ciljevi, a Provedbeni program Općine za razdoblje 2021. – 2025. godina predstavlja dokument kojim se definira provedba prioriteta djelovanja (prioritetnih intervencija).

Provedbeni program Općine Maruševac za razdoblje 2021.-2025. godine predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17 i 151/22) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18 i 37/23).

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Maruševac obuhvaća razdoblje izvještajno razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine.

2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Analizom stanja tijekom izrade Provedbenog programa Općine Maruševac za razdoblje 2021.-2025. ukazalo se na slijedeće glavne razvojne potrebe Općine Maruševac:

1. ubrzavanje ekonomskih aktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na području općine,
2. razvoj poduzetničke infrastrukture,
3. izgradnja turističke infrastrukture i poticanje privatnih ulaganja u smještajne kapacitete i objekte ruralnog turizma,
4. razvoj ”pametne poljoprivrede” i ruralnog turizma,
5. potrebno ulaganje u kulturnu, sportsku i društvenu infrastrukturu,
6. digitalizacija općinske uprave i komunalnih poduzeća.

Općina Maruševac kao jedinica lokalne samouprave u svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a osobito poslove koje se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje okoliša, te protupožarnu i civilnu zaštitu.

Općina Maruševac je u izvještajnom razdoblju uspješno provela sljedeće projekte:

- izvođenje radova izgradnje i modernizacije javne rasvjete na području Općine Maruševac,
- izvođenje radova oborinske odvodnje za izgradnju nogostupa i biciklističke trake uz ŽC 2029 u Donjem Ladanju,
- izvođenje radova modernizacije nerazvrstane ceste NC 1-066 u Cerju Nebojse- II. faza,
- izvođenje radova sanacije nerazvrstanih cesta,
- izvođenje radova rekonstrukcije postojeće nerazvrstane ceste uz groblje i izgradnja parkirališta uz ogradu groblja (NC 1-012),
- izgradnja prometnica u Stambenoj zoni Donje Ladanje- ETAPA 1,
- Izvođenje radova modernizacije nerazvrstane ceste NC 2-094 Novaki- Druškovec,
- Izvođenje radova modernizacije nerazvrstane ceste NC 1-019 u naselju Čalinec,
- Izvođenje radova asfaltiranja malonogometnog igrališta u Donjem Ladanju,
- Izvođenje radova na uređenju sanitarnog čvora u društvenom domu Donje Ladanje,
- Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Jurketincu
- Sufinanciranje izvođenja radova rekonstrukcije i uređenja školskih sanitarnih čvorova u Područnoj školi Greda- Jurketinec,
- Izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja Kurije Čalinec,

Također, Općina Maruševac uspješno je provela i sljedeće aktivnosti:

- provedene 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Ivanec i Aktivom dobrovoljnih darivatelja krvi iz Maruševca,
- financiranje programa i projekata udruga,
- jednokratne financijske potpore umirovljenicima i osobama s invaliditetom,
- pokrenuta izrada Urbanističkog plana uređenja Jurketinec-jug i Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Stambene zone Donje Ladanje,
- potpore za programe i projekte članova organizacija civilnog društva,
- potpore mladim obiteljima za rješavanje njihovog stambenog pitanja,
- program potpora u poljoprivredi Općine Maruševac,
- potpore za malo i srednje poduzetništvo i za sektor turizma,
- potpore za ugradnju fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama,
- organizacija lokalno-tradicijske manifestacije „Budućnost poljoprivrede i tradicije“

- prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Maruševac zainteresiranim mještanima,
- sufinanciranje autobusnog prijevoza učenika osnovne škole,
- sufinanciranje programa produženog boravka učenika u osnovnoj školi,
- sufinanciranje škole plivanja,
- uspostava javno-privatnog partnerstva za dogradnju škola i školskih dvorana,
- nabava radnih bilježnica, mapa za likovnu te kutija s priborom za tehničku kulturu,
- pružanje pomoći pčelarima podjelom šećera,
- dodjela stipendija studentima,
- sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima,
- provedba radionica iz područja STEM-a za djecu predškolskog uzrasta te za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole,
- financijske potpore za novorođenčad,
- sufinanciranje čipiranja, sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka.

Općina Maruševac tijekom izvještajnog razdoblja u okviru svojih financijskih mogućnosti nastojala je osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba građana.

Zbog promjena vezanih uz povećanje cijena na tržištu koje su utjecale na tijek i razvoj investicija, kao i nedostatak otvorenih natječaja od strane europskih fondova, Općina Maruševac odustala je od provedbe većine projekata iz provedbenog programa.

3. IZVJEŠĆE O NAPERTKU U PROVEDBI MJERA

Pregled mjera i statusa provedbe u okviru Provedbenog programa Općine Maruševac za razdoblje 2021.-2025. godine.

U okviru strateškog cilja „Pametno gospodarstvo i pametna poljoprivreda“ planirala se mjera „Razvoj pametnog gospodarstva i radna mjesta“ čija je svrha napraviti značajne promjene u gospodarskoj strukturi općine te samim time i stvoriti nova kvalitetna radna mjesta.

Planirani projekti i aktivnosti unutar navedene mjere su:

- a) Izgradnja poduzetničkog centra / akceleratora u zoni Selnik
- b) Izgradnja centra kompetencija za pametnu poljoprivredu

c) Izgradnja turističke infrastrukture / turističkog centra

a) Izgradnja poduzetničkog centra / akceleratora gospodarskih aktivnosti u poduzetničkoj zoni Selnik

Status provedbe: ODUSTAJE SE

Opis statusa provedbe: Od navedenog projekta se odustalo početkom 2022. godine jer su prodane sve parcele u poduzetničkoj zoni Selnik te nema prostora za planiranu izgradnju.

b) Izgradnja centra kompetencija za pametnu poljoprivredu

Status provedbe: ODUSTAJE SE

Opis statusa provedbe: Od navedenog projekta odustalo se početkom 2022. godine jer su prodane sve čestice u poduzetničkoj zoni Selnik te nema prostora za planiranu izgradnju.

c) Izgradnja turističke infrastrukture / turističkog centra

Status provedbe: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: Projekt izgradnje Centra za posjetitelje je prijavljen na otvoreni poziv Ministarstva turizma i sporta pod nazivom „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO). Ulaganje se odnosi na izgradnju posjetiteljske infrastrukture u turistički slabije razvijenim područjima, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacije. Trenutno se projekt nalazi na rezervnoj listi za financiranje projektnih prijedloga iz NPOO-a.

U okviru strateškog cilja „Pametne ruralne usluge – grad u selu“ planirala se provedba mjere „Unaprjeđenje obrazovne, kulturne i društvene infrastrukture“ čija je svrha podizanje kvalitete života u Općini.

Planirani projekti i aktivnosti unutar navedene mjere su:

- a) Izgradnja kulturne infrastrukture – kulturnog centra u Maruševcu
- b) Izgradnja općinskih stanova i stanova za potpomognuto stanovanje

a) Izgradnja kulturne infrastrukture – kulturnog centra u Maruševcu

Status provedbe: ODUSTAJE SE

Opis statusa provedbe: Nisu dostupni natječaji za prijavu navedenog projekta kojima bi se isti sufinancirao.

b) Izgradnja općinskih stanova i stanova za potpomognuto stanovanje

Status provedbe: ODUSTAJE SE

Opis statusa provedbe: Nedostatak financijskih sredstava i natječaja za sufinanciranje projekta.

U okviru strateškog cilja „Pametne ruralne usluge – pametna općina“ planirala se provedba sljedećih mjera:

- a) Digitalizacija općinske uprave
- b) Razvoj sustava javne e-mobilnosti
- c) Energetska tranzicija Općine

a) Digitalizacija općinske uprave

Status provedbe: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: Implementiran je WEBGIS (geoinformacijski) sustav za upravljanje i vođenje baze prostornih podataka. Uspostavljen javni preglednik prostornih podataka što je rezultat nastojanja da Općina Maruševac najsuvremenijim informatičkim rješenjima omogući svim građanima, ali i potencijalnim investitorima, transparentan i korisnički orijentiran prikaz prostornih podataka kojima Općina upravlja. Također, općinska uprava koristi informacijski sustav uredskog poslovanja koji omogućuje cjelovito uredsko poslovanje u elektroničkom obliku.

b) Razvoj sustava javne e-mobilnosti

Status provedbe: ODUSTAJE SE

Opis statusa provedbe: Od navedenog projekta se odustaje jer nedostaju izvori sufinanciranja na koje bi se projekt mogao prijaviti.

c) Energetska tranzicija Općine

Status provedbe: ODUSTAJE SE

Opis statusa provedbe: Nedostatak financijskih sredstava.

Tijekom 2025. godine donesen je Provedbeni program Općine Maruševac za razdoblje od 2025. do 2029. godine, a pregled mjera i status njihove provedbe slijedi u nastavku.

U okviru **prioritetnog područja „Unaprjeđenje gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede“** planirane su mjere M 1. Jačanje poduzetničkih i poljoprivrednih kapaciteta kroz dodjelu financijskih potpora i M 2. Razvoj turizma i valorizacija kulturne baštine. Mjera M 1. obuhvaća provedbu javnih poziva za dodjelu financijskih potpora poduzetnicima i poljoprivrednicima, dok mjera M 2. uključuje organizaciju i sufinanciranje kulturnih, tradicijskih i turističkih manifestacija te razvoj i označavanje turističkih ruta.

Tijekom 2025. godine provedena su ukupno tri javna poziva za financiranje potreba poduzetnika te tri javna poziva za financiranje potreba poljoprivrednika. Interes poduzetnika i poljoprivrednika kontinuirano raste te se u velikom broju odazivaju na objavljene javne pozive. Općina Maruševac sudjelovala je u organizaciji lokalno-tradicijske manifestacije „Budućnost poljoprivrede i tradicije“, čime je realizirana aktivnost A 2.2.

U planu je provedba sljedećih projekata:

P 2.1. Izgradnja centra za posjetitelje „Maruševac“

Status provedbe: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: Projekt se nalazi na rezervnoj listi otvorenog poziva Ministarstva turizma i sporta pod nazivom „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“. Izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija te je ishodena građevinska dozvola. Provedba projekta planirana je u fazama, a početak prve faze, odnosno pokretanje postupka izgradnje, očekuje se tijekom 2026. godine.

P 2.2. Obnova Kurije Čalinec

Status provedbe: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: Projekt obnove prijavljen je na natječaj Ministarstva kulture i medija. U sklopu prijavljenog projekta izrađen je arhitektonski snimak postojećeg stanja Kurije Čalinec. Provedba projekta planirana je u fazama, a nastavak aktivnosti očekuje se tijekom 2026. i 2027. godine.

Prioritetno područje „Učinkovita i transparentna digitalna uprava“ obuhvaća mjeru M 3. Digitalizacija javnih usluga, koja se odnosi na uvođenje novih e-usluga dostupnih građanima te objavu izvještaja i odluka u obliku otvorenih podataka. Tijekom 2025. godine Općina

Maruševac započela je pregovore s nekoliko jedinica lokalne samouprave radi zajedničke prijave na otvoreni poziv „Digitalizacija usluga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Po dobivanju pozitivne odluke planira se uvođenje novih e-usluga dostupnih građanima.

Prioritetno područje „Demografska revitalizacija i društveni razvoj“ obuhvaća tri mjere: M 4. Povećanje demografske stabilnosti i socijalne uključenosti stanovnika, M 5. Jačanje društvenog i kulturnog života te M 6. Povećanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga. U okviru navedenih mjera provode se aktivnosti poput dodjele socijalnih potpora za obitelji, djecu i umirovljenike, stipendiranja učenika i studenata, financiranja rada i programa udruga, obnove i opremanja društvenih domova i prostora za okupljanje, uspostave suradnje s udrugama i ustanovama radi organizacije socijalnih usluga za starije i nemoćne osobe te pružanja podrške preventivnim zdravstvenim programima.

U planu je provedba sljedećih projekata:

P 4.1. Izgradnja Sportskog centra Jurketinec

Status provedbe: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: Projekt izgradnje Sportskog centra Jurketinec prijavljen je na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu. Početak radova očekuje se tijekom 2026. godine.

P 5.1. Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Donjem Ladanju

Status provedbe: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: Izrađena je projektna dokumentacija te je ishoda građevinska dozvola. Planira se prijava projekta na dostupne javne natječaje nadležnog ministarstva.

Prioritetno područje „Zaštita okoliša i održivi razvoj“ obuhvaća dvije mjere: M 7. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i M 8. Unaprjeđenje gospodarenja otpadom i uređenje zelenih javnih površina. U sklopu mjere M 7. Općina Maruševac je krajem 2025. godine provela javni natječaj za sufinanciranje ugradnje solarnih panela na obiteljskim kućama te sklopila ugovore s 25 korisnika, što potvrđuje velik interes mještana. Provedba aktivnosti ugradnje solarnih sustava na javne zgrade, sadnje stabala i uređenja javnih površina te nabave opreme za odvojeno prikupljanje otpada planira se od 2026. godine nadalje.

Prioritetno područje „Razvoj komunalne i prometne infrastrukture“ obuhvaća dvije mjere: M 9. Unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture i M 10. Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i pametnih rješenja. U okviru mjere M 9. započela je modernizacija javne rasvjete tijekom 2025. godine, dok mjera M 10. uključuje uvođenje širokopojasnog interneta u sva naselja, pri čemu se provedba u najvećem dijelu očekuje tijekom 2026. godine. Također je planirano postavljanje pametnih klupa i punionica za električna vozila u razdoblju od 2026. do 2029. godine.

U planu je provedba sljedećeg projekta:

P 9.1. Izgradnja komunalne infrastrukture u Stambenoj zoni Donje Ladanje

Status provedbe: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: Projekt izgradnje cjelovite komunalne infrastrukture u Stambenoj zoni Donje Ladanje provodi se u fazama. Tijekom 2025. godine realizirana je izgradnja prometnica. Trenutno su izvedeni sustav oborinske odvodnje, DTK kanalizacija i prometnice, odnosno tri vrste komunalne infrastrukture, a do 2029. godine planira se opremanje zone s ukupno šest vrsta komunalne infrastrukture.

4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Sve mjere, aktivnosti, rezultati i pokazatelji definirani u okviru Provedbenog programa u skladu su sa ciljevima i prioritetima hijerarhijski nadređenih akata na nacionalnoj i regionalnoj razini, u ovom slučaju s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i Planom razvoja Varaždinske županije 2021.-2027. Provedbeni program usklađen je i s Programom Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine te doprinosi provedbi zelene tranzicije i digitalne transformacije.

Mjere i aktivnosti definirane u sklopu Provedbenog programa primarno su usmjerene na razvoj gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede, stvaranje kvalitetnijeg životnog standarda za sve generacije kroz osiguravanje adekvatne komunalne i društvene infrastrukture te pružanje potpora mladim obiteljima, postizanje klimatske neutralnosti korištenjem obnovljivih izvora energije i upravljanjem otpadom.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Klapša

KLASA: 972-04/26-01/1
URBROJ: 2186-17-02-26-1
Maruševac, 13. veljače 2026.